

Kommunstyrelsen

Tid

16:00-16:10

Plats

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Getaryggen

Beslutande ledamöter

Håkan Larsson (C) (ordförande)
Paul Särnholm (C) (vice ordförande)
Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Pernilla Ljungstedt (C)
Anette Schön (KD)
Kenth Gustafsson (S)
Tina Johansson (S)
Ylva von Schéele (M)
Nils-Olof Tivemyr (C) ersätter Ankie Johanson
(C)
Ivonny Falk (KD) ersätter Jan Wallgren (KD)
Jerry Karjalainen (V) ersätter Clara Dahlin (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Ahnér (S)

Övriga

Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Ingmar Unossom (kommunchef)

Protokollet innehåller paragraferna §§96-98

Ordförande

Håkan Larsson

Justerare

Ylva von Schéele

Sekreterare

Anna Eriksson

Kommunstyrelsen

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2023-04-26	
Datum för överklagan	2023-04-26	till och med 2023-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____ Anna Eriksson	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

- § 96 Val av justerare
- § 97 Godkännande av dagordning
- § 98 Begäran om utökad budgetram för social- och omsorgsnämnden för renovering

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 96 - Val av justerare

Till justerare utses Ylva von Schéele (M),

Protokollet direktjusteras.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 97 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 98 – Begäran om utökad budgetram för social- och omsorgsnämnden för renovering Dnr KS 2023-78

Kontorslokalerna på Tivedsvägen 34 ägs av AB Laxåhem är i omfattande behov av underhåll. I gällande hyresavtal finns ingen ersättning för löpande underhåll och renoveringskostnader måste därför hanteras inom löpande drift.

Planeringen har utgått från en preliminär kostnads kalkyl från Laxå kommunfastigheter AB (LK FAB), 2500 tkr för tre etapper att genomföras under 2022 – 2024. Arbetet kom ej igång som planerat och under hösten 2022 lämnade LK FAB en uppdaterad kalkyl som visar på en kraftig fördyring av samtliga etapper jämfört med den ursprungliga uppgiften, 5400 tkr.

För etapp 2, som ska genomföras under 2023, finns ett beslutat ramtillägg på 1000 tkr. Här uppstår en fördyring med 700 tkr. Social- och omsorgsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen för att täcka fördyringen. Tidplanen är att etappen kommer att påbörjas och slutföras under 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ny kalkyl Tivedsvägen 34
- Social- och omsorgsnämnden § 26 Ny kalkyl Tivedsvägen 34

Beslut

För att täcka fördyringen av etapp 2 föreslås kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel till social- och omsorgsnämnden med motsvarande 700 tkr för genomförande under 2023.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------